



AFECTACIÓ INSTAL·LACIONS RCTB-1899



MARÇ

ABRIL

MAIG

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  Pista no disponible |  Pista afectada parcialment per treballs de rehabilitació |  Sala <i>fitness</i> i <i>Wellness Center</i> no disponible |  Pàrquing no disponible |
|  Pista afectada parcialment per treballs d'il·luminació |  Pista no disponible |  Piscina no disponible |  Pàrquing disponible parcialment |
|  Pista afectada parcialment per treballs de muntatge/desmuntatge |  Vestuaris no disponibles |  Pistes de minitennis fora de servei |  Pista indoor poliesportiu |